PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Gilmar Benedito de Souza Junior, RA 1705846 (Polo Guarulhos - Ciência de Dados)
Kaique Lourenço de Andrade, RA 24214438 (Polo Itapevi - Tecnologia da Informação)
Larissa de Souza Aguiar, RA 24206943 (Polo Embu das Artes - Ciência de Dados)
Luiz Antonio Lopes Junior, RA 1706120 (Polo Mogi das Cruzes – Eng. da Computação)
Maíra Silva Edo, RA 24203688 (Polo Diadema - Ciência de Dados)
Mariana dos Reis Silva, RA 24210121 (Polo Diadema - Ciência de Dados)
Thiago Augusto Pereira, RA 1811675 (Polo Carapicuiba - Ciência de Dados)
Wallace Eliziario de Souza, RA 24215671 (Polo Diadema - Ciência de Dados)

Disciplina	DRP01-Projeto Integrador em Computação I
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Sistema de Cadastro de Clientes
Título provisório do trabalho	Sistema Padronizado de Cadastro de Base de Clientes
Problema	Empresa com sistema para cadastro de dados de clientes desatualizado e não intuitivo
Objetivo	Facilitar a organização e gerenciamento dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples e funcional para a empresa
Polo(s)	Itapevi, Guarulhos, Carapicuíba, Mogi das Cruzes, Diadema, Embu das Artes
Orientador do PI	Nicole da Costa Cerqueira

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

A escolha do local surgiu através de uma conversa a respeito da empresa, como funciona o sistema de gerenciamento da base de clientes, sendo assim possível identificar que o sistema atual utilizado não é intuitivo, cuja atualização de interface gráfica e sistema de gerenciamento de clientes beneficiará o funcionamento e organização da empresa.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

A conversa citada na questão supracitada ocorreu com a Srta Sabrina de Freitas Theodoro, na condição de sócia proprietária, através de uma visita presencial à empresa Visual Produções, na unidade de Itapetininga/SP, durante a primeira semana do mês de março. Neste primeiro contato, foram explicados os serviços fornecidos pela empresa e como funciona o atual sistema de gerenciamento de clientes.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Com o avanço da tecnologia, muitas empresas têm buscado soluções digitais para organizar e gerenciar informações importantes do seu negócio. Um dos desafios enfrentados por pequenas empresas é o controle eficiente dos dados de seus clientes.

Sendo assim, identificou-se a oportunidade de desenvolvimento de um projeto voltado ao registro, padronização e estruturação de dados de clientes, com foco em integridade, organização e escalabilidade de informações, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

O projeto consistirá no desenvolvimento de um sistema simples de cadastro de clientes para a empresa, permitindo registrar, consultar, editar e excluir informações de clientes. O sistema será desenvolvido utilizando Python (backend), banco de dados para armazenamento das informações e HTML e CSS para a interface do usuário.

O objetivo é facilitar a organização e gerenciamento dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples e funcional para a empresa.

Plano de Ação

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Identificar o problema enfrentado pela empresa no controle de clientes	Maíra Silva Edo	16/02/2026	22/02/2026	Compreensão do problema
Levantar requisitos básicos do sistema	Kaique Lourenço de Andrade	16/02/2026	22/02/2026	Definição inicial das ferramentas de desenvolvimento
Pesquisar frameworks Python	Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo	16/02/2026	22/02/2026	(Exemplo: Flask, Django)
Definir tecnologias que serão utilizadas no projeto	Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	23/02/2026	01/03/2026	

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Conversar com responsáveis da empresa para entender as necessidades	Maíra Silva Edo	02/03/2026	08/03/2026	Executado
Identificar quais informações devem ser cadastradas	Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	02/03/2026	08/03/2026	
Definir as funcionalidades principais do sistema	Gilmar Benedito de Souza Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Wallace Eliziario de Souza	02/03/2026	08/03/2026	Lista de requisitos do sistema

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Estruturar o plano de desenvolvimento do sistema	Luiz Antonio Lopes Junior, Kaique Lourenço de Andrade	02/03/2026	08/03/2026	
Criar o esboço da estrutura do banco de dados	Larissa de Souza Aguiar	09/03/2026	15/03/2026	

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Definir o título do projeto	Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	16/03/2026	22/03/2026	

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Realizar visita ou contato com a empresa para validação da proposta	Maíra Silva Edo	16/03/2026	22/03/2026	
Iniciar o desenvolvimento técnico	Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Maíra Silva Edo	23/03/2026	29/03/2026	Estrutura do projeto, configuração do banco de dados, tabela de clientes
Iniciar desenvolvimento do backend em Python	Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	23/03/2026	29/03/2026	

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolver funcionalidades iniciais	Kaique Lourenço de Andrade, Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva	30/03/2026	05/04/2026	Cadastro, Listagem de clientes
Criar páginas (HTML) e aplicar estilos (CSS)	Larissa de Souza Aguiar, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva	30/03/2026	05/04/2026	
Testar inserção e consulta de dados no banco	Gilmar Benedito de Souza Junior, Larissa de Souza Aguiar	30/03/2026	05/04/2026	
Apresentar a versão inicial para a empresa	Maíra Silva Edo	06/04/2026	12/04/2026	Coletar sugestões de melhorias
Elaborar e entregar o Relatório Parcial	Kaique Lourenço de Andrade, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	06/04/2026	12/04/2026	

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Implementar melhorias sugeridas pela empresa	Gilmar Benedito de Souza Junior, Mariana dos Reis Silva, Wallace Eliziario de Souza	13/04/2026	19/04/2026	
Adicionar funcionalidades	Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo	13/04/2026	19/04/2026	Editar cliente, excluir cliente, Perfil de login de administrador
Melhorar interface do sistema	Larissa de Souza Aguiar, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva	13/04/2026	19/04/2026	
Realizar testes do sistema e corrigir possíveis erros	Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Luiz Antonio Lopes Junior, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	20/04/2026	26/04/2026	

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Testar todas as funcionalidades do sistema	Larissa de Souza Aguiar, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	27/04/2026	03/05/2026	
Analisar os resultados obtidos com a implementação	Gilmar Benedito de Souza Junior, Maíra Silva Edo	27/04/2026	03/05/2026	Validar funcionamento com a empresa
Documentar resultados do projeto	Kaique Lourenço de Andrade, Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva	27/04/2026	03/05/2026	

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Gravar e editar vídeo de apresentação	Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	04/05/2026	10/05/2026	Funcionamento do sistema, benefícios da solução e tecnologias utilizadas

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Finalizar documentação do projeto	Maíra Silva Edo	11/05/2026	18/05/2026	Coletar assinatura da empresa (Termo de autorização de uso de imagem, Termo de autorização da empresa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Elaborar Relatório Final	Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva	11/05/2026	18/05/2026	
Revisar	Gilmar Benedito de Souza Junior, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	11/05/2026	18/05/2026	Relatório Final, vídeo de apresentação e protótipo do sistema
Entregar Relatório Final com vídeo	Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza	19/05/2026	19/05/2026	Projeto concluído e entregue